

# Acta de Revisión y Aprobación de Requerimientos

**Actividad N°:** 10 **Fecha:** 12/06/2026 **Horario:** 14:00 a 20:00 **Tutor Empresarial:** Miguel Vivanco **Pasante:** Gabriel

## 1. Objetivo de la reunión

Cerrar la etapa de análisis de requerimientos, presentando al tutor empresarial el paquete consolidado de la Semana 2 (requerimientos funcionales detallados, no funcionales y de seguridad, alcance y planificación técnica) para su aprobación formal antes de iniciar el diseño de la arquitectura.

## 2. Participantes

| Nombre         | Rol                                |
|----------------|------------------------------------|
| Miguel Vivanco | Tutor Empresarial (FeelTheTickets) |
| Gabriel        | Pasante / Desarrollador            |

## 3. Documentos presentados

- 06\_Analisis\_Requerimientos\_Funcionales.md
- 07\_Analisis\_Requerimientos\_No\_Funcionales\_Seguridad.md
- 08\_Definicion\_Alcance\_Sistema.md
- 09\_Planificacion\_Tecnica\_Solucion.md

## 4. Puntos revisados y resultado

| Punto revisado                                                           | Resultado                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Reglas de negocio de cada requerimiento funcional (RF-01 a RF-13)        | ✓ Aprobadas sin cambios                                                         |
| Priorización de requerimientos funcionales                               | ✓ Aprobada                                                                      |
| Requerimientos no funcionales y controles de seguridad (RNF-01 a RNF-10) | ✓ Aprobados                                                                     |
| Alcance del sistema (in scope / out of scope)                            | ✓ Aprobado, se ratifica que venta, pagos y facturación quedan fuera del sistema |
| Stack tecnológico y arquitectura propuesta (MERN + Socket.IO + JWT)      | ✓ Aprobado                                                                      |
| Plan de despliegue en Render y manejo de variables de entorno            | ✓ Aprobado, con énfasis en no exponer credenciales en el repositorio            |
| Planificación de sprints (semanas 3 a 8)                                 | ✓ Aprobada como guía de trabajo                                                 |

## 5. Observaciones del tutor empresarial

- Se solicita mantener especial atención al riesgo de doble canje en escenarios de alta concurrencia (varios puntos de venta activos al mismo tiempo), ya cubierto como RNF y regla de negocio de RF-05.
- Se ratifica que cualquier ampliación futura (por ejemplo, soportar más de un evento en simultáneo) se tratará como un requerimiento nuevo, fuera del alcance actual, y deberá pasar por el mismo proceso de validación.

## 6. Acuerdos y siguientes pasos

1. Se aprueba formalmente el cierre de la etapa de análisis de requerimientos.
  2. Se autoriza iniciar la Semana 3: diseño de arquitectura del sistema, base de datos y componentes de software.
  3. El backlog de requerimientos (funcionales y no funcionales) queda como línea base (*baseline*) para el resto del proyecto.
-